



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BAYAN

Jalan Gajah Mada Km. 9 Purworejo Kode Pos 54223 Telp. 0275-641005
E-mail:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

Bayan, 1 November 2022

Kepada:
Yth. Kabag. Administrasi
Pembangunan Setda
Kab. Purworejo

di
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 011.1/1631/2022

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kecamatan Bayan s.d. Bulan Oktober tahun 2022	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT BAYAN
DWI CAHYONO HADI SAPUTRO, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19880715 200701 1 002

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN OKTOBER 2022
KECAMATAN BAYAN

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan				Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Model	Tidak Terduga	Transfer								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4	2.933.366.236	8.700.000	0	0	0	2.942.066.236		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.402.468		0	0	0	25.402.468					0,84,14	2.398.832.408	0	2.398.832.408	81,54	89,54	15,40
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.927.468		0	0	0	18.927.468					0,85,42	21.316.780	0	21.316.780	83,92	86,86	1,43
7.01.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		750		0	0	0	750					0,84,75	15.966.780	0	15.966.780	84,35	85,00	0,25
7.01.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		750		0	0	0	750					84,75	15.966.780	0	15.966.780	84,36	85,00	0,25
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		450		0	0	0	450					0,100,00	750	0	750	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		450		0	0	0	450					0,100,00	750	0	750	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.075.000		0	0	0	1.075.000					0,100,00	1.075.000	0	1.075.000	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		850		0	0	0	850					0,100,00	350	0	350	41,18	100,00	0,00
7.01.01.2.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000		0	0	0	2.000.000					0,59,15	1.375.000	0	1.375.000	68,75	75,00	15,85
7.01.01.2.02.01		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000		0	0	0	2.000.000					0,59,15	1.375.000	0	1.375.000	68,75	75,00	15,85
7.01.01.2.02.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.350.000		0	0	0	1.350.000					0,100,00	1.350.000	0	1.350.000	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.02.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.350.000		0	0	0	1.350.000					0,100,00	1.350.000	0	1.350.000	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.02.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.631.006.964		0	0	0	2.631.006.964					0,83,57	2.173.489.392	0	2.173.489.392	82,38	90,00	6,43
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.631.006.964		0	0	0	2.631.006.964					0,83,55	2.169.862.392	0	2.169.862.392	82,47	90,00	6,45
7.01.01.2.02.06		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.631.006.964		0	0	0	2.631.006.964					0,83,55	2.169.862.392	0	2.169.862.392	82,47	90,00	6,45
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000		0	0	0	2.000.000					0,100,00	1.518.000	0	1.518.000	75,90	100,00	0,00
7.01.01.2.02.08		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.000.000		0	0	0	2.000.000					0,100,00	1.518.000	0	1.518.000	75,90	100,00	0,00
7.01.01.2.02.09		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.320.000		0	0	0	5.320.000					0,85,76	2.109.000	0	2.109.000	39,64	85,76	0,00
7.01.01.2.02.10		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.320.000		0	0	0	5.320.000					0,85,76	2.109.000	0	2.109.000	39,64	85,76	0,00
7.01.01.2.02.11		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		86.267.000		0	0	0	86.267.000					0,92,81	77.895.400	0	77.895.400	90,30	93,59	0,78
7.01.01.2.02.12		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.344.000		0	0	0	3.344.000					0,100,00	3.344.000	0	3.344.000	100,00	100,00	0,00

No.	Ref.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)		
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%		Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.344.000			0	3.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	100,00	3.344.000	0	3.344.000	100,00	100,00	0,00	
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.093.000			0	7.093.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 100,00	5.804.600	0	5.804.600	81,84	100,00	0,00	
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.093.000			0	7.093.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	7.093.000	100,00	5.804.600	0	5.804.600	81,84	100,00	0,00
				27.720.000			0	27.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 81,82	24.250.800	0	24.250.800	87,48	87,48	5,66	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		27.720.000			0	27.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	27.720.000	81,82	24.250.800	0	24.250.800	87,48	87,48	5,66
				5.680.000			0	5.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 87,32	4.100.000	0	4.100.000	72,18	87,32	0,00	
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.680.000			0	5.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	5.680.000	87,32	4.100.000	0	4.100.000	72,18	87,32	0,00
				2.664.000			0	2.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 83,33	2.030.000	0	2.030.000	76,20	83,33	0,00	
				2.664.000			0	2.664.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	2.664.000	83,33	2.030.000	0	2.030.000	76,20	83,33	0,00
7.01.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material		21.856.000			0	21.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	21.856.000	100,00	21.856.000	0	21.856.000	100,00	100,00	0,00
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		17.910.000			0	17.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	17.910.000	100,00	16.510.000	0	16.510.000	92,18	95,00	-5,00
18 7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 100,00			0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 100,00			0	0	0,00	0,00	
					0		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 100,00			0	0	0,00	0,00	
19 7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86.801.004			0	86.801.004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		01-Okt-2022 s/d 30-Dec-2022		0	8.700.000	100,00		0	0	0,00	0,00	-100,00
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		49.242.600			0	49.242.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	49.242.600	83,09	28.032.096	0	28.032.096	56,93	83,33	0,24
				49.242.600			0	49.242.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	49.242.600	83,09	28.032.096	0	28.032.096	56,93	83,33	0,24
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		37.558.404			0	37.558.404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	37.558.404	83,33	31.283.940	0	31.283.940	83,29	83,33	0,00
21 7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.568.800			0	96.568.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	37.558.404	83,33	31.283.940	0	31.283.940	83,29	83,33	0,00
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		32.941.000			0	32.941.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0 82,81			0	24.254.000	73,63	82,81	0,00
				32.941.000			0	32.941.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	32.941.000	82,81	24.254.000	0	24.254.000	73,63	82,81	0,00
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.521.000			0	21.521.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	21.521.000	85,96	12.451.000	0	12.451.000	57,86	85,96	0,00
				21.521.000			0	21.521.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	21.521.000	85,96	12.451.000	0	12.451.000	57,86	85,96	0,00

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik % KET	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
																				17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		32.420.800		0	0	0	32.420.800				0	0	0 100,00	26.462.800	0	26.462.800	81,62	90,00	-10,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.420.800		0	0	0	32.420.800	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	32.420.800	100,00	26.462.800	0	26.462.800	81,62	90,00	-10,00	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.686.000		0	0	0	9.686.000				0	0	0 100,00	3.647.000	0	3.647.000	37,65	100,00	0,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.686.000		0	0	0	9.686.000	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	9.686.000	100,00	3.647.000	0	3.647.000	37,65	100,00	0,00	
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		84.186.268		0	0	0	84.186.268				0	0	0 90,51	60.677.980	0	60.677.980	72,08	90,51	0,00	
	25 7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		63.940.500		0	0	0	63.940.500				0	0	0 92,02	43.323.700	0	43.323.700	67,75	92,02	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.940.500		0	0	0	63.940.500				0	0	0 92,02	43.323.700	0	43.323.700	67,75	92,02	0,00	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		63.940.500		0	0	0	63.940.500	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	63.940.500	92,02	43.323.700	0	43.323.700	67,75	92,02	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	63.940.500		0	0	0	63.940.500	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	63.940.500	92,02	43.323.700	0	43.323.700	67,75	92,02	0,00	
	26 7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		20.245.768		0	0	0	20.245.768				0	0	0 85,74	17.354.280	0	17.354.280	85,72	85,74	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.245.768		0	0	0	20.245.768				0	0	0 85,74	17.354.280	0	17.354.280	85,72	85,74	0,00	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20.245.768		0	0	0	20.245.768				0	0	0 85,74	17.354.280	0	17.354.280	85,72	85,74	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.245.768		0	0	0	20.245.768				0	0	0 85,74	17.354.280	0	17.354.280	85,72	85,74	0,00	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		65.908.800		0	0	0	65.908.800				0	0	0 96,54	53.607.600	0	53.607.600	81,34	96,54	0,00	
	27 7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		65.908.800		0	0	0	65.908.800				0	0	0 96,54	53.607.600	0	53.607.600	81,34	96,54	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.908.800		0	0	0	65.908.800				0	0	0 96,54	53.607.600	0	53.607.600	81,34	96,54	0,00	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		65.908.800		0	0	0	65.908.800				0	0	0 96,54	53.607.600	0	53.607.600	81,34	96,54	0,00	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.908.800		0	0	0	65.908.800	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	65.908.800	96,54	53.607.600	0	53.607.600	81,34	96,54	0,00	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.809.200		0	0	0	29.809.200				0	0	0 94,80	28.258.400	0	28.258.400	94,80	95,00	0,20	
	28 7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		29.809.200		0	0	0	29.809.200				0	0	0 94,80	28.258.400	0	28.258.400	94,80	95,00	0,20	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.809.200		0	0	0	29.809.200				0	0	0 94,80	28.258.400	0	28.258.400	94,80	95,00	0,20	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		29.809.200		0	0	0	29.809.200				0	0	0 94,80	28.258.400	0	28.258.400	94,80	95,00	0,20	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.809.200		0	0	0	29.809.200	Swakelola Tipe 1		03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022	0	29.809.200	94,80	28.258.400	0	28.258.400	94,80	95,00	0,20	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		4.040.000		0	0	0	4.040.000				0	0	0 79,64	4.039.800	0	4.039.800	100,00	100,00	20,36	
	29 7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		4.040.000		0	0	0	4.040.000				0	0	0 79,64	4.039.800	0	4.039.800	100,00	100,00	20,36	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.040.000		0	0	0	4.040.000				0	0	0 79,64	4.039.800	0	4.039.800	100,00	100,00	20,36	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Keuangan				Deviasi Fisik (%)	KET		
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	Fisik %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4.040.000		0	0	0	4.040.000				0	0	79,64	4.039.800	0	4.039.800	100,00	100,00	20,36	
7.01.06		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	130.405.400		0	0	0	130.405.400	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	4.040.000	79,64	4.039.800	0	4.039.800	100,00	100,00	20,36	
30 7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		130.405.400		0	0	0	130.405.400				0	0	86,50	102.994.200	0	102.994.200	78,98	85,76	-0,74	
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7.510.200		0	0	0	7.510.200	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0	93,34	6.510.200	0	6.510.200	86,63	93,34	0,00	
7.01.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.510.200		0	0	0	7.510.200	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	7.510.200	93,34	6.510.200	0	6.510.200	86,68	93,34	0,00	
7.01.06.2.01.07		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	117.556.200		0	0	0	117.556.200	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	117.556.200	85,45	92.205.000	0	92.205.000	78,43	85,45	0,00	
7.01.06.2.01.08		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.839.000		0	0	0	2.839.000	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	0	100,00	2.839.000	0	2.839.000	100,00	100,00	0,00	
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000		0	0	0	2.500.000	Swakelola Tipe 1	03-Jan-2022 s/d 30-Dec-2022		0	2.500.000	100,00	1.440.000	0	1.440.000	57,60	61,60	-38,40	
7.01.03		PROGRAM PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		130.582.068	910.000.000		0	0	1.040.582.068			718.852.000	321.730.068	96,36	173.188.876	718.852.000	892.040.876	85,73	98,36	0,00		
1 7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		130.582.068	910.000.000		0	0	1.040.582.068			718.852.000	321.730.068	96,36	173.188.876	718.852.000	892.040.876	85,73	98,36	0,00		
7.01.03.2.02.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	910.000.000		0	0	910.000.000			718.852.000	191.148.000	100,00	65.971.000	718.852.000	784.823.000	86,24	100,00	0,00		
7.01.03.2.02.03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pengadaan material jalan rabat beton Kelurahan Suciururutengah	130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568	Tender	05-Sep-2022 s/d 05-Nov-2022	718.852.000	115.524.500	100,00	0	718.852.000	718.852.000	86,15	100,00	0,00		
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.375.500		0	0	968.957.568				0	0	86,94	107.217.876	0	107.217.876	82,11	86,94	0,00	
				130.582.068	834.37																	