



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**KECAMATAN BAYAN**

Jalan Gajah Mada Km. 9 Purworejo Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005  
E-mail:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

Bayan, 2 Februari 2022

Kepada:  
Yth. Kabag. Administrasi  
Pembangunan Setda  
Kab. Purworejo

di  
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR  
Nomor: 011.1/68/2022

| No. | Jenis Surat Yang Dikirim  | Banyaknya | Keterangan   |
|-----|---|-----------|--|
| 1.  | Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kecamatan Bayan s.d. Bulan Januari tahun 2022 | 1 bendel  | Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |

CAMAT BAYAN

**MOEHARDJONO, SE**

Pembina Tk. I

NIP. 19640710 198803 1 014

**LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN**  
**S/D BULAN JANUARI 2022**  
**KECAMATAN BAYAN**


| No. | Rek. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Paket Pekerjaan   | Anggaran Belanja |       |                       |                  | Sumber Dana   | Metode Pengadaan | Penyedia Jasa | Tanggal Pelaksanaan Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp) | Target Fisik | Realisasi   |           |              | Ket   |             |        |         |               |
|-----|------|---|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------------|--------|---------|---------------|
|     |      |   |   | Operasi          | Modal | Belanja Tidak terduga | Belanja Transfer |               |                  |               |                             |                    |                  |              | Jumlah      | Adm. (Rp) | Kontrak (Rp) |       | Jumlah (Rp) | %      | Fisik % | Deviasi Fisik |
| 1   | 2    | 3   | 4   | 5                | 6     | 7                     | 8                | 10            | 11               | 12            | 13                          | 14                 | 15               | 16           | 17          | 18        | 19           | 20    | 21          | 22     | 23      |               |
|     |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                           |   | 2.788.390.808    | 0     | 0                     | 0                | 2.788.390.808 |                  |               |                             |                    |                  |              |             |           |              |       |             |        |         |               |
|     |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 25.402.488       | 0     | 0                     | 0                | 25.402.488    | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 13,11        | 545.000     | -         | 545.000      | 2,88  | 13,11       | 100,00 |         |               |
|     |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 18.927.468       | 0     | 0                     | 0                | 18.927.468    | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | 450.000   | 450.000      | 80,00 | 60,00       | 6.000  |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 750.000          | 0     | 0                     | 0                | 750.000       | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 450.000          | 0     | 0                     | 0                | 450.000       | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.075.000        | 0     | 0                     | 0                | 1.075.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 41,86        | 625.000     | -         | 625.000      | 58,14 | 60,00       | 143,33 |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 850.000          | 0     | 0                     | 0                | 850.000       | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.000.000        | 0     | 0                     | 0                | 2.000.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.350.000        | 0     | 0                     | 0                | 1.350.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.454.651.536    | 0     | 0                     | 0                | 2.454.651.536 |                  |               |                             |                    |                  |              |             |           |              |       |             |        |         |               |
|     |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.447.331.536    | 0     | 0                     | 0                | 2.447.331.536 | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 7,89         | 189.752.156 | -         | 189.752.156  | 7,75  | 8,33        | 105,58 |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 2.000.000        | 0     | 0                     | 0                | 2.000.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                |              |             | -         | -            | -     | -           | -      |         |               |
|     |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 5.320.000        | 0     | 0                     | 0                | 5.320.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 13,87        | 719.000     | -         | 719.000      | 13,52 | 13,87       | 100,00 |         |               |
|     |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 84.367.000       | 0     | 0                     | 0                | 84.367.000    |                  |               |                             |                    |                  |              |             |           |              |       |             |        |         |               |
|     |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.344.000        | 0     | 0                     | 0                | 3.344.000     | Swakelola        | -             | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 16,90        | 565.000     | -         | 565.000      | 16,90 | 16,90       | 100,00 |         |               |



| No. | Rek. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Paket Pekerjaan   | Anggaran Belanja |             |                       |                  |               | Penyedia Jasa          | Tanggal Pelaksanaan Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp)         | Target Fisik | Realisasi   |                  |           |              | Ket       |             |        |         |               |   |
|-----|------|--|---|------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------|---------|---------------|---|
|     |      |  |   | Operasi          | Modal       | Belanja Tidak terduga | Belanja Transfer | Jumlah        |                        |                             |                    |                          |              | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Adm. (Rp) | Kontrak (Rp) |           | Jumlah (Rp) | %      | Fisik % | Deviasi Fisik |   |
| 1   | 2    | 3  | 4   | 5                | 6           | 7                     | 8                | 9             | 10                     | 11                          | 12                 | 13                       | 14           | 15          | 16               | 17        | 18           | 19        | 20          | 21     | 22      | 23            |   |
|     |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |   | 83.940.500       | 0           | 0                     | 0                | 83.940.500    |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
| 24  |      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 83.940.500       | 0           | 0                     | 0                | 83.940.500    | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | -         | -            | -         | -           | -      | -       | -             | - |
|     |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |   | 20.245.768       | 0           | 0                     | 0                | 20.245.768    |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
| 25  |      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 20.245.768       | 0           | 0                     | 0                | 20.245.768    | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | 8,97      | 372.500      | 372.500   | 1,84        | 8,97   | 100,00  |               |   |
|     |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |   | 196.490.868      | 910.000.000 | 0                     | 0                | 1.106.490.868 |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
|     |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |   | 65.908.800       | 0           | 0                     | 0                | 65.908.800    |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
| 26  |      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 65.908.800       | 0           | 0                     | 0                | 65.908.800    | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | 12,31     | 1.005.400    | 1.005.400 | 1,53        | 2,00   | 16,25   |               |   |
|     |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |   | 130.582.068      | 910.000.000 | 0                     | 0                | 1.040.582.068 |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
| 27  |      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 0                | 910.000.000 | 0                     | 0                | 910.000.000   | Dana Transfer Umum-DAU | Tender                      | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | -         | -            | -         | -           | -      | -       | -             | - |
| 28  |      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 130.582.068      | 0           | 0                     | 0                | 130.582.068   | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | 5,78             | 5.590.500 | 5.590.500    | 4,28      | 5,78        | 100,00 |         |               |   |
|     |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |   | 29.809.200       | 0           | 0                     | 0                | 29.809.200    |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
|     |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertamanan dan Ketertiban Umum  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | 29.809.200       | 0           | 0                     | 0                | 29.809.200    | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | 4,08      | 1.216.900    | 1.216.900 | 4,08        | 4,08   | 100,00  |               |   |
| 29  |      | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                   | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 4.040.000        | 0           | 0                     | 0                | 4.040.000     | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | -         | -            | -         | -           | -      | -       | -             | - |
|     |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |   | 4.040.000        | 0           | 0                     | 0                | 4.040.000     |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
|     |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  |   | 4.040.000        | 0           | 0                     | 0                | 4.040.000     |                        |                             |                    |                          |              |             |                  |           |              |           |             |        |         |               |   |
| 30  |      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 4.040.000        | 0           | 0                     | 0                | 4.040.000     | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola                   | -                  | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022 | -            | -           | -                | 23,79     | -            | -         | -           | -      | -       | -             | - |

| No. | Rek. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Paket Pekerjaan  | Anggaran Belanja     |                    |                       |                  | Sumber Dana          | Metode Pengadaan       | Penyedia Jasa | Tanggal Pelaksanaan Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp) | Target Fisik | Realisasi          |           |                    |             | Ket         |               |         |
|-----|------|---|--|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------|
|     |      |   |  | Operasi              | Modal              | Belanja Tidak terduga | Belanja Transfer |                      |                        |               |                             |                    |                  |              | Jumlah             | Adm. (Rp) | Kontrak (Rp)       | Jumlah (Rp) |             | %             | Fisik % |
| 1   | 2    | 3   | 4  | 5                    | 6                  | 7                     | 8                | 10                   | 11                     | 12            | 13                          | 14                 | 15               | 16           | 17                 | 18        | 19                 | 20          | 21          | 22            | 23      |
|     |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |  | 130.405.000          | 0                  | 0                     | 0                | 130.405.400          |                        |               |                             |                    |                  |              |                    |           |                    |             |             |               |         |
|     |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | 130.405.000          | 0                  | 0                     | 0                | 130.405.400          |                        |               |                             |                    |                  |              |                    |           |                    |             |             |               |         |
| 31  |      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                     | 7.510.200            | 0                  | 0                     | 0                | 7.510.200            | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola     | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 17,58        | 1.320.000          | -         | 1.320.000          | 17,58       | 17,58       | 100,00        |         |
| 32  |      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                       | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa        | 117.556.200          | 0                  | 0                     | 0                | 117.556.200          | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola     | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | 7,35         | 8.599.600          | -         | 8.599.600          | 7,32        | 8,33        | 113,33        |         |
| 33  |      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.836.000            | 0                  | 0                     | 0                | 2.836.000            | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola     | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | -            | -                  | -         | -                  | -           | -           | -             |         |
| 34  |      | Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                          | Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa           | 2.500.000            | 0                  | 0                     | 0                | 2.500.000            | Dana Transfer Umum-DAU | Swakelola     | 3 Jan 2022 - 30 Des 2022    | -                  | -                | -            | -                  | -         | -                  | -           | -           | -             |         |
|     |      | <b>JUMLAH</b>   |  | <b>3.303.322.544</b> | <b>910.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.113.322.544</b> |                        |               |                             |                    |                  | <b>5,99</b>  | <b>220.465.973</b> | <b>0</b>  | <b>220.465.973</b> | <b>5,36</b> | <b>6,02</b> | <b>100,50</b> |         |

Bayan, 2 Februari 2022  
CAMAT BAYAN



**MOEHARDJONO, SE**  
Pembina Tk. I

NIP. 19640710 198803 1 014