



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**KECAMATAN BAYAN**

Jalan Gajah Mada Km. 9 Purworejo Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005  
E-mail:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

Bayan, 1 April 2020

Kepada:  
Yth. Kabag. Pembangunan  
Setda Kab. Purworejo

di  
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 011.1/430/2020

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kecamatan Bayan s.d. Bulan Maret tahun 2020	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MOEHARDJONO, SE**

Pembina

NIP. 19640710 198803 1 014



LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN  
S/D BULAN MARET 2020  
KECAMATAN BAYAN

Belanja Langsung

No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tingkat Fisik %	Realisasi					Ket	
				Pegawai	Barang/Jasa	Modal	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	155.640.600	-	155.640.600							27,44	39.456.876	-	39.456.876	25,35	28,9	105,34	
1	4.01.01.26	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan		-	26.433.000	-	26.433.000							31,38	8.153.100	-	8.153.100	30,84	40	127,47	
			Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	-	26.433.000	-	26.433.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			31,38	8.153.100	-	8.153.100	30,84	40	127,47	
2	4.01.01.27	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik		-	51.297.000	-	51.297.000							34,24	17.551.176	-	17.551.176	34,21	34,24	100	
			Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	51.297.000	-	51.297.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			34,24	17.551.176	-	17.551.176	34,21	34,24	100	
3	4.01.01.28	Pengelolaan Kebersihan Kantor		-	14.685.600	-	14.685.600							25	2.771.400	-	2.771.400	18,87	25	100	
			Pengelolaan Kebersihan Kantor	-	14.685.600	-	14.685.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			25	2.771.400	-	2.771.400	18,87	25	100	
4	4.01.01.29	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal		-	63.225.000	-	63.225.000							20,84	10.981.200	-	10.981.200	17,37	20,84	100	
			Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	-	63.225.000	-	63.225.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			20,84	10.981.200	-	10.981.200	17,37	20,84	100	
	4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	109.312.600	22.654.000	131.966.600							12,14	14.727.400	-	14.727.400	11,16	12,59	103,67	
5	4.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	42.432.000	-	42.432.000							0	-	-	-	0	0	100	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	42.432.000	-	42.432.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			0	-	-	-	0	0	100	
6	4.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		-	42.185.600	-	42.185.600							23,58	8.646.400	-	8.646.400	20,5	23,58	100	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	42.185.600	-	42.185.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			23,58	8.646.400	-	8.646.400	20,5	23,58	100	
7	4.01.02.47	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	22.654.000	22.654.000							0	-	-	-	0	0	100	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	22.654.000	22.654.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			0	-	-	-	0	0	100	



No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tingkat Efektifitas	Realisasi					Deviasi Fisik	KET
				Barang/Jasa		Modal	Jumlah								Keuangan			Fisik %			
				Pegawal											Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	4.01.02.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	24.695.000	-	24.695.000							24,62	6.081.000	-	6.081.000	24,62	27	109,67	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	24.695.000	-	24.695.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			24,62	6.081.000	-	6.081.000	24,62	27	109,67	
4.01.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	12.000.000	-	12.000.000							27,85	3.339.200	-	3.339.200	27,83	29,34	105,37	
9	4.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan		-	5.000.000	-	5.000.000							31,41	1.570.200	-	1.570.200	31,4	35	111,43	
			Penyusunan Pelaporan Keuangan	-	5.000.000	-	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			31,41	1.570.200	-	1.570.200	31,4	35	111,43	
10	4.01.06.06	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan		-	7.000.000	-	7.000.000							25,3	1.769.000	-	1.769.000	25,27	25,3	100	
			Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	-	7.000.000	-	7.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			25,3	1.769.000	-	1.769.000	25,27	25,3	100	
	4.01.07	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan		-	6.500.000	-	6.500.000							0	-	-	-	0	0	100	
11	4.01.07.01	Penyusunan Data Dasar Pembangunan		-	6.500.000	-	6.500.000							0	-	-	-	0	0	100	
			Penyusunan Data Dasar Pembangunan	-	6.500.000	-	6.500.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			0	-	-	-	0	0	100	
	4.01.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan		-	315.639.100	-	315.639.100							22,01	43.316.100	-	43.316.100	13,72	21,75	98,81	
12	4.01.21.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan		-	111.838.600	-	111.838.600							18,59	15.527.800	-	15.527.800	13,88	17,85	96,02	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	-	111.838.600	-	111.838.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			18,59	15.527.800	-	15.527.800	13,88	17,85	96,02	
13	4.01.21.02	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan		-	82.200.500	-	82.200.500							26,65	10.142.900	-	10.142.900	12,34	26,65	100	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	-	82.200.500	-	82.200.500	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			26,65	10.142.900	-	10.142.900	12,34	26,65	100	
14	4.01.21.03	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		-	97.600.000	-	97.600.000							22,32	16.346.400	-	16.346.400	16,75	22,32	100	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	97.600.000	-	97.600.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			22,32	16.346.400	-	16.346.400	16,75	22,32	100	
15	4.01.21.04	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	24.000.000	-	24.000.000							20,84	1.299.000	-	1.299.000	5,41	20,84	100	
			Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	24.000.000	-	24.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			20,84	1.299.000	-	1.299.000	5,41	20,84	100	



No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik	Realisasi					Ket	
				Barang/Jasa			Jumlah								Keuangan			Fisik %			
				Pegawal	Barang/Jasa	Modal									Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4.01.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan		-	216.221.600	911.052.000	1.127.273.600							7,64	75.727.940	-	75.727.940	6,72	7,53	98,56	
16	4.01.22.42	Kegiatan Kel. Sucen Jurutengah		-	127.273.600	-	127.273.600							22,33	20.038.340	-	20.038.340	15,74	20,74	92,88	
			Kegiatan Kel. Sucen Jurutengah	-	127.273.600	-	127.273.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			22,33	20.038.340	-	20.038.340	15,74	20,74	92,88		
17	4.01.22.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah		-	-	578.707.000	578.707.000							0	-	-	-	0	0	100	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	578.707.000	578.707.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			0	-	-	-	-	0	0	100	
18	4.01.22.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)		-	-	332.345.000	332.345.000							0	-	-	-	0	0	100	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	-	-	332.345.000	332.345.000	Dana Alokasi Umum	Lelang Sederhana	-	0	332.345.000	0	-	-	-	-	0	0	100	
19	4.01.22.11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)		-	60.918.000	-	60.918.000							48,71	29.638.900	-	29.638.900	48,65	50	102,65	
			Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	-	60.918.000	-	60.918.000	Dana Alokasi Umum	Swakelola	02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			48,71	29.638.900	-	29.638.900	48,65	50	102,65		
20	4.01.22.15	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah		-	28.030.000	-	28.030.000							100	26.050.700	-	26.050.700	92,94	100	100	
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah	-	28.030.000	-	28.030.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			100	26.050.700	-	26.050.700	92,94	100	100		
	4.01.23	Program Pelayanan Masyarakat		-	20.679.400	-	20.679.400							26,18	4.370.000	-	4.370.000	21,13	26,18	100	
21	4.01.23.01	Pelayanan Terpadu Kecamatan		-	20.679.400	-	20.679.400							26,18	4.370.000	-	4.370.000	21,13	26,18	100	
			Pelayanan Terpadu Kecamatan	-	20.679.400	-	20.679.400	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s/d 31-Dec-2020			26,18	4.370.000	-	4.370.000	21,13	26,18	100		
		JUMLAH		-	835.993.300	933.706.000	1.769.699.300							12,61	180.937.516	-	180.937.516	10,22	12,66	100,44	



BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji Pegawai s/d Maret	3.257.955.512,00	612.761.520,00	18,81

Purwarejo, 1 April 2020

PURWOREJO  
KABUPATEN BAYAN  
KECAMATAN BAYAN  
P U R W O R E J O

MOEHARDJONO, SE  
Kepeminda  
19840710 198803 1 014



#	KECAMATAN BAYAN KAB. PURWOREJO	PEJABAT SATKER			Bulan
		NAMA	No. HP/Email	Jabatan Struktural	
	Rp. 5.063.674.212,00	Anitra Lelyana	0275 641005 /	Pranata Komputer	Mar 2020

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia								Swakelola				TOTAL			
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar		Swakelola		Penyedia + swakelola			
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu				
	BARANG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-		-	0	0,00
	KONSTRUKSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-		-	0	0,00
KONSULTANSI	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00		
JASALAINNYA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	0	0,00		
Jumlah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

% Realisasi	Target Mar	Capaian Mar	Deviasi
Keuangan	18.37%	15.67%	14.70%
Fisik	18.46%	18.48%	-0.11%
Kendala		-	
Solusi		-	

\* legenda :    deviasi < 0 ;    0 > deviasi < 25% ;    deviasi > 25%

Pelaksanaan Pengadaan	Target 100%	Capaian Mar
Pemilihan/Pelaksanaan		0
Hasil Pemilihan		0
Kontrak		0
Serah Terima		0
Kendala	-	
Solusi	-	

Grafik Progres Fisik dan Keuangan

Bulan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Realisasi Fisik (%)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Realisasi Keuangan (%)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

RENC KEU	5.56%	12.01%	18.37%	24.01%	32.08%	43.42%	49.60%	55.71%	77.80%	86.68%	92.52%	99.29%
REAL KEU	5.23%	10.47%	15.67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROY KEU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RENC FIS	5.56%	12.01%	18.46%	24.14%	32.22%	43.61%	49.84%	55.98%	78.37%	87.34%	93.20%	100.00%



[illegible]

Monev Versi 1.1 RC 16