



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BAYAN

Jalan Gajah Mada Km. 9 Purworejo Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
E-mail:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

Bayan, 9 Mei 2022

Kepada:
Yth. Kabag. Administrasi
Pembangunan Setda
Kab. Purworejo

di
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR

Nomor: 011.1/574/2022

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Kecamatan Bayan s.d. Bulan April tahun 2022	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



MOEHARDJONO, SE
Pembina Tk. I

NIP. 19640710 198803 1 014

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN APRIL 2022
KECAMATAN BAYAN

No. Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik	Realisasi				Ket			
			Operasi	Modal	Belanja Tidak terduga	Belanja Transfer								Jumlah	Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)		%	Fisik %	Deviasi Fisik
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2,798,360,608	0	0	0	2,798,360,608	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	6,275,486	6,275,486	33.16	35.99	100.00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,402,488	0	0	0	25,402,488	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,927,468	0	0	0	18,927,468	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750,000	0	0	0	750,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450,000	0	0	0	450,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,075,000	0	0	0	1,075,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	1,075,000	1,075,000	100.00	100.00	100.00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850,000	0	0	0	850,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,000,000	0	0	0	2,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	811,000	811,000	40.55	40.55	100.00	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,350,000	0	0	0	1,350,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	350,000	350,000	25.93	25.93	100.00	
10	Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Keuangan Daerah	2,464,651,536	0	0	0	2,464,651,536	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Perencanaan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,447,331,536	0	0	0	2,447,331,536	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	932,048,767	932,048,767	38.08	40.90	100.00	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000	0	0	0	2,000,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	1,380,000	1,380,000	69.00	75.00	75.00	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,320,000	0	0	0	5,320,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	719,000	719,000	13.52	35.00	266.04	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86,267,000	0	0	0	86,267,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,344,000	0	0	0	3,344,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	1,362,000	1,362,000	40.73	40.73	100.00	

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja				Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik	Realisasi				KET					
				Operasi	Modal	Belanja Tidak terduga	Belanja Transfer							Jumlah	Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)		%	Fisik %	Deviasi Fisik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
30		3	4	4,040,000		0	0	0	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	51.77	2,091,400	-	2,091,400	51.77	51.77	100.00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		130,406,400		0	0	130,406,400															
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		130,406,400		0	0	130,406,400															
31		3	4	7,510,200		0	0	7,510,200	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	48.07	3,607,700	-	3,607,700	48.04	48.07	100.00		
32		3	4	117,556,200		0	0	117,556,200	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	31.82	34,470,400	-	34,470,400	29.32	31.82	100.00		
33		3	4	2,639,000		0	0	2,639,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34		3	4	2,500,000		0	0	2,500,000	Dana Transfer Umum-DAU	Swakelola	-	3 Jan 2022 - 30 Des 2022	-	-	61.60	-	-	-	-	-	-	-	
		JUMILAH		3,203,322,544	810,000,000	0	0	4,113,322,544							30.85	1,161,872,367	0	1,161,872,367	28.25	31.08	100.42		

